

| Date                            |           | Shift Plan for PHELIX        |                     |                             |                     |                     |          |          |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 01.03.2012                      |           | Month: year<br><b>Mrz 12</b> |                     | Calendar week:<br><b>10</b> |                     |                     |          |          |
|                                 |           | Monday                       | Tuesday             | Wednesday                   | Thursday            | Friday              | Saturday | Sunday   |
|                                 |           | 05.03.12                     | 06.03.12            | 07.03.12                    | 08.03.12            | 09.03.12            | 10.03.12 | 11.03.12 |
| <i>Experiment</i>               |           | P061 - Vorbereitung          | P061 - Vorbereitung | P061 - Vorbereitung         | P061                | P061                |          |          |
| <i>Subsystems</i>               |           | fsFE/YLF + nsFE              | fsFE/YLF + nsFE     | fsFE/YLF + nsFE             | fs- + nsFE + Preamp | fs- + nsFE + Preamp |          |          |
| <b>Früh:</b><br>09:00 - 12:00   | <b>SD</b> | U. Eisenbarth                | S. Kunzer           | B. Zielbauer                | Reemts, D.          | Reemts, D.          | //       | //       |
| <b>Mittel:</b><br>12:00 - 15:00 | <b>SD</b> |                              |                     |                             | Götte, S.           | Götte, S.           | //       | //       |
| <b>Spät:</b><br>15:00 - 18:00   | <b>SD</b> |                              |                     |                             | Bagnoud, V.         | Zielbauer, B.       | //       | //       |

**Comments:**